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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA

S S, iR R
ESCUINAPA, SINALOA A 09 DE AGOSTO DE 2021
Contrato: UTESC-OP-AD-RP-3-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADOQ
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MPGP JULIO CESAR RAMOS ROBLEDO, EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y RECTOR DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA, A _
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA UNIVERSIDAD" Y, POR LA OTRA PARTE,
LA PERSONA MORAL DENOMINADA, CUATRO SURCOS S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PADILLA, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; A QUIENES ACTUANDO EN FORMA COMUN SE
LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES

Y
CLAUSULAS SIGUIENTES: & !

DECLARACIONES

I. DECLARA “LA UNIVERSIDAD";

Y
L.1.- Que es un organismo plblico descentralizado del Gobierno del Estado de Sinaloa, con }
personalidad juridica y patrimonio propio, de conformidad por lo dispuesto en el articulo 1° del 5
Decreto de Creacion de dicha Universidad, publicado en el Periddico Oficial del Estado de Sinaloa, ?
con fecha del dia 03 de julio de 2013; y parte del Sistema Educativo Estatal y adopta el modelo del
Subsistema Nacional de Universidades Tecnolégicas, en los términos del Convenio de Coordinacién
que, para la Creacién, Operacion y Apoyo Financiero de la Universidad Tecnoldgica de Escuinapa,

celebraron previamente los Gobierno Federal y del Estado de Sinaloa, segun lo preceptuado en
articulo 3° del referido Decreto de Creacion:

1.2.- Que el MPGP. JULIO CESAR RAMOS ROBLEDO, en su calidad de Rector v Representante 9
Legal, acredita su personalidad y facuitades para celebrar el presente Convenio, segtn lo dispuesto /'1
por el articulo 16 del Decreto que crea la Universidad Tecnolégica de Escuinapa y con el

nombramiento de fecha 31 de agosto del 2017 expedido por el Gobernador Constitucional del Estado
de Sinaloa;

1.3.- Que requiere de la realizacion de la Obra Publica cuya descripcion se detalla en el presente
instrumento juridico.

N\

-

1.4.- Que para cubrir las erogaciones qgue se deriven del presente contrato, el monto sera /
cubierto con recursos provenientes de una partida presupuestal de Ingresos Propios, j’j
autorizados a fa Universidad Tecnoldgica de Escuinapa, en el Presupuesto de ingresos y “\
egresos del ejercicio fiscal 2021, publicados en el Periédico Oficial “El Estado de Sinaloa” el &g
dia 23 de diciembre de 2020, mediante el Decreto nimero 564, por el H. Congreso del . I
1 A
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naloa, L e Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa. La
adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de contratacion por
ADJUDICACION DIRECTA, de conformidad con el articuio 62, de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, aprobada por el Comité de
Obras Publicas de la Universidad Tecnoldgica de Escuinapa aprobada por el Comité de
Obras Publicas de la Universidad Tecnolbgica de Escuinapa, mediante ACUERDO
NUMERO UTESC-06-22/06/21, en sesidn celebrada el dia 22 de junio del afio 2021, en
la que se levanté el acta respectiva, y de la cual forma parte como anexo de la misma el
Escrito de justificacion de las razones en las que se sustenta el procedimiento de
adjudicacion directa, por monto, para realizar por contrato, la obra publica denominada:
“HABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE ESCUINAPA?”, asi como las cotizaciones correspondientes, en las que
se describen las caracteristicas y especificaciones necesarias de la obra, asi como el L\/
nombre del contratista propuesto para contratar. 5

1.6.- Que cuenta con la ciave de Registro Federal de Contribuyentes: UTE130704MEA, y

1.7.- Que para los efectos del presente Contrato sefiala como domicilio el ubicadd en Camino al
Guasimal, Sin Numero, Al Noroeste de Escuinapa, Zona Ejidal, Cédigo Postal 82400, en la Ciuda ‘

de Escuinapa, Municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa. .
Il. DECLARA “EL CONTRATISTA”:

—_
I.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segin consta /j‘)
en el testimonio de la escritura pablica nimero 4,831 (CUATRO MIL OCHOGIENTOS TREINTA ¥
UNO), VOLUMEN XVIi DECIMO SEPTIMO, de fecha 20 DE ENERO DEL 2005, pasada ante la fe

del LIC. MANUEL GUILLERMO GARCIA RENDON, Titular de la Notaria namero 160 (CIENTO
SESENTA) en el municipio del Rosario, Estado de Sinaloa.

I1.2.- Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante el ‘
testimonio de la escritura publica numero 13,250 (TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA), \/
VOLUMEN XLV CUADRAGESIMO QUINTO, de fecha 17 DE MARZO DEL 2015, pasada ante la fe
del LICENCIADC MANUEL GUILLERMO GARCIA RENDON, Titular de la Notaria ndmero 160
(DOSCIENTOS OCHO), en el municipio del Rosario, Estado de Sinaloa.

I.3.- Que cuenta con los siguientes registros:

a). Cédula de Registro Federal de Contribuyentes: CSU050120TWS. .

NN
b). Registro Patronal ante el LM.S.S. Num.: E5112343101 "
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i1.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la n

los servicios objeto del presente Contrato, por lo que ha considerado todos los factores que
intervendran en la ejecucién de las obras:

Nl

I1.5.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los Articulos 72 y 102 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no desempefian
empleo, cargo o comisidn en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo;

I.6.- Que concce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucién de los trabajos, los servicios, los proyectos y las
especificaciones, el programa de ejecucion, el catélogo de conceptos y demas documentos en que
se consignan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presente Contrato,
teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren;

I.7.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser de nacionalidad mexicana y conviene que, si llegase

cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo. relacionado con

este Contrato y se obliga a no invocar ia proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este Contrato, y

il.8. Tener su domicilio fiscal en Privada Saman, Num. 501, colonia Hacienda Los Manggcs, C.P.
82128, en la ciudad de Mazatian, Estado de Sinaloa; mismo domicilio que sefala para efectos del
presente Contrato; por lo que, por ningtin motivo sefialara para tales efectos, el domicilic en el cual
se lievaran a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga
a notificarlo por escrito a “LA UNIVERSIDAD” en el domicilio sefialado en la Declaracién, del
presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacion, netificacion, requerimiento o
emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento
legal, seran realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo
dispuesto por el articulo 112, Cédigo de Procedimiento Civiles del Estado de Sinaloa, de aplicacion

supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

lil. DECLARAN “LAS PARTES™:

lHL.1. Que, de conformidad con las anteriores declaraciones, se reconocen la personalidad juridica

y la capacidad legal que ostentan para asumir derechos y obligaciones establecidas en el
presente instrumento y estan de acuerdo a someterse a las siguientes: /

CLAUSULAS =
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la ejecucion de los trabajos relacionaos con la obra relativos a:

sesenta y cinco pesos 93/100 M. N.) Universidad Tecnclégica de Escuinapa”

Para los efectos de este contrato, se denominan los trabajos, y éste se obliga a realizarlos totalmente

Y a entera satisfaccién con la entrega del producto esperado, previsto en los anexos estipulados en
el presente instrumento.

SEGUNDA. — LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA. - Lo

s {rabajos deberan ser
realizados en:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | ESCUINAPA  DE HIDALGO,

Camino al Guasimal s/n, Zona
DE ESCUINAPA ESCUINAPA

Ejidal, C.P. 82400

TERCERA. - DESCRIPCION PORMENOCRIZADA DE LOS TRABAJOS. - “El CONTRATISTA”
se obliga a ejecutar los trabajos mencionados en la CLAUSULA PRIMERA.

Los cuales se ejecutaran de acuerdo con e proyecto que corre agregado al presente contrato, la
obra incluye los materiales y mano de obra, obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarla hasta
su total conclusién acatando para ello io establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados en su declaracidn 1.6 de este contrato, asi como a los planos de conjunto,
proyecto, especificaciones, programa de ejecucion, presupuesto y demas documentos relativos a
la obra, en relacion con las normas del lugar donde deban realizarse los trabajos.

CUARTA. - MONTO DEL CONTRATO. - "LA UNIVERSIDAD" se obliga a pagar a “EL
CONTRATISTA”, por la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, la cantidad siguiente:

DESCRIPCION DE LA OBRA MONTO SIN Iva MAS VA MONTO TOTAL

$137,125.80 {ciento
“Habilitacion de Cancha de Usos | treinta y siete mil ciento

Maltiples, de la Universidad | veinticinco pesos 80/100 $21,940.13 $159,065.93
Tecnolégica de Escuinapa” M. N.) -

Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que al efecto celebren “LAS PARTES”,
si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de

4
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la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derech
a reclamar pago alguno por ello.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucion de
los trabajos serd por 15 {QUINCE DIAS) dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a
iniciarlos el dia 09 DE AGOSTO DE 2021 y a terminarlos a mas tardar el dia 23 DE AGOSTO
DE 2021, de conformidad con el programa de ejecucion de los trabajos conforme al catélogo de

conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales y en su \/
caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

N
“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de ?
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizaréd hasta la fecha en que se 3
firme por “LAS PARTES” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con 69
motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de
extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan manifestar que

no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera
el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL [NMUEBLE.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA UNIVERSIDAD” se obliga entregar los oficios a “EL
CONTRATISTA” para el acceso 2 él o los inmueble(s), que motiva(n) ios trabajos objeto del presente
contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los inmueble(s) que motiva(n)
los trabajos, oportunamente a la fecha de inicio de éstos, prevista en la clausula que antecede.

El acceso al o los inmuebies(s) debera constar por escrito, debiendo recabar “EL
CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal comisionado por “LA
UNIVERSIDAD” y registrarla en la bitaccra correspondiente, asi como los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacién, las cuales le deberan ser
remitidas a “LA UNIVERSIDAD” por las instituciones a quienes por disposicidn legal corresponde
tramitarlas ante las dependencias correspondientes. El incumplimiento de “LLA UNIVERSIDAD” de
proporcicnar los oficios para el acceso al o los inmuebles(s) que motiva(n) los trabajos objeto del
presente contrato, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de

los trabajos, esto Unica y exclusivamente ser3 aplicable para el inicio de los trabajos, lo que se
formalizard mediante convenio.

El pago de este contrato en lo que concierne a recursos que son aportados por "LA UNIVERSIDAD™ /

y se hara contra la entrega de la factura, lo cual le sera indicado por "LA UNIVERSIDAD" a “EL _C\/
CONTRATISTA” en la estimacion que corresponda. N

; . C N
OCTAVA.- ANTICIPO: MONTQ, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.- \;\L};
“EL CONTRATISTA”, manifiesta que para el inicio de los trabajos no requiere la entrega de
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descrito en la clausula cuarta del presente contrato, y por tanto renuncia a
que se le haga la entrega del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto total de la obra que®
seria entregado por "LA UNIVERSIDAD" E| anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a
cada una de las estimaciones por trabajos efectuados y el faltante en la Gitima estimacion.

NOVENA.- PLAZQ, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos

objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de Ia o las estimaciones por %

periodos, como maximo de 07 (siete) dias habiles, sujetas a los conceptos de obra ejecutados
conforme al catélogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicién y cantidades
de cbra, mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de obra de "LA

UNIVERSIDAD" dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la fecha de corte del periodo é

pactado.

Las estimaciones de trabajos ejecutados se formularan bajo la responsabilidad de *

CONTRATISTA”, en periodos maximos de siete dias habiles contados a partir de la fecha de
corte para el pago de las estimaciones que se hubiere fijado en el contrato, con el fin de garantizar
el flujo financiero y continuidad de la obra. Estas deberan ser publicadas en el portai institucional y

en los portales de transparencia correspondientes al momento de  haberse
generado.

“EL CONTRATISTA” deberd presentar las estimaciones a la supervision, acompafadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago; la supervision de obra realizara su
revision, conciliacion y autorizacion en un plazo no mayor de ocho dias habiles. En caso de que

surjan diferencias técnicas o numéricas, éstas se resolveran en un plazo no mayor de cinco dias
habiles.

Las estimaciones revisadas, conciliadas y autorizadas por la supervision deberan pagarse por parte
de "LA UNIVERSIDAD" en un plazo no mayor a quince dias habiles y preferentemente mediante
transferencias electronicas bancarias, y de acuerdo a una hoja de ruta. En caso de incumplimiento
por la contratante en los pagos de estimaciones, ésta a solicitud del contratista debera pagar gastos
por financiamiento conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos v
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, en los casos de prorroga para el pago de créditos

Yy se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde

que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion del contratista.

fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar @\_
f

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, y
por lo tanto cualquier tipo de secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran cinco dias habiles |

a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su W
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caso, autorizar la estimacion correspondiente, si esta diferencia no puede conciliarse éstas se

resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion para que "LA UNIVERSIDAD" inicie su tramit
de pago.

2
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En primera instancia se procedera a efectuar los pagos a “EL CONTRATISTA” a través del sistema
de pagos electronicos interbancarios (SPEI), a la cuenta bancaria en base de datos proporcionados
en la carta de datos bancarios, siendo el Gnico responsable “EL CONTRATISTA” de la veracidad

de la informacién que presente, para io cual, debera presentar debidamente requisitado el formato
que "LA UNIVERSIDAD" tiene implementado. :

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que “EL
CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los siete dias
habiles a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacion correspondiente se

presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros '
por parte de “EL CONTRATISTA”. \\

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que 9Q )
“LA UNIVERSIDAD” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por trabajos faltantes 1)
0 mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan efectuado. +)

]
€\

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e independientemente
del tiempo en que “LA UNIVERSIDAD” se percate de ese hecho, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, mediante descuento en
la estimacion siguiente o bien en el finiquito. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas
en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA UNIVERSIDAD”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resuiten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerara como
aceptacion de los trabajos, pues “LA UNIVERSIDAD” se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato. Cuando durante ia ejecucion de los

DECIMA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA J .
trabajos concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen e 4
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un aum n de los costos de los trabajos atn no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos podran ajustarse atendiendo al procedimiento de ajuste de costos
acordado por “LAS PARTES” en el contrato y de acuerdo con lo establecido por los articulos 80,

81, 82, 83, 84, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme las estimaciones ‘
correspondientes, debera cubrirse por parte de “LA UNIVERSIDAD”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, 2 mas tardar dentro de los diez dias hébiles siguientes a la fecha en gue se

resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectivo. En caso de ajustes por decremento, el
descuento se hara directamente en la estimacion inmediata siguiente.

DECIMA PRIMERA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS “LA UNIVERSIDAD” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa
materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, por lo tanto, sera
obligatorias para ambas partes.

<
¢

“EL CONTRATISTA” por ningln motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén

contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitacora la orden de ejecucion correspondiente.

DECIMA SEGUNDA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan ei uso obligatorio de la bitacora
manual, es el instrumento que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones, su
elaboracién, control y seguimiento constituye el medio de comunicacién entre si, en ésta se
registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los

trabajos, en apego a lo sefialado por ! articulo 66 fraccion Xlil y 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionades con las Mismas del Estado de Sinaloa.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a llevar la bitacora mediante la aplicacion del sistema manual para
el seguimiento de obras publica, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias
relevantes de la misma y que estara disponible para “EL CONTRATISTA” en las oficinas de la
supervision de obra, en dias y horas habiles. Todas las notas deberan ser firmadas por el
residente de la supervision y el superintendente de “LA UNIVERSIDAD?. ﬁ_

DECIMA TERCERA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccion, designado por “EL CONTRATISTA”, fungira como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas /
con los trabajos, adn las de caracter personal, ademas, tendra las facultades suficientes para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, obligandose a aplicar la \"%{;
informacion establecida en el presente contrato y sus anexos, en cumplimiento a los sefalado por

)
- 8 \4&
Boulevard Lic. Quirino Ordoz Coppel, Escuinapo, Sincloo.

Teléfono: 6951105779 Correo electrénico: ufescuinepofQutescuinapa.edu.mx

BTN



¢ ; Y TR
) SINALOA SEP ?vﬁg;‘m“ -

B S G & &

T v f.sz"f i
(7 N

i

PR

del Estado de Sinaloa.

El Superintendente de Construccién sefialado por “EL CONTRATISTA” previo al inicio de los
trabajos, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccion, catélogo de conceptos, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los
planos con sus modificaciones, especificaciones generales y parliculares de construccion v
normas de calidad, bitécora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con
motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

“LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho de solicitar Iz sustitucion del Superintendente de
Construccién a “EL CONTRATISTA”, y éste tendra la obligacién de nombrar a otro que retna los

requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo durante su
vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA CUARTA. - RESPONSABILIDAD. - “LAS PARTES” convienen que “EL
CONTRATISTA” sera el Ginico responsable de lo siguiente:

I.- La ejecucion de los trabajos sefialados en este contrato;

il.- Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas dei Estado de Sinaloa y su Reglamente, asi como todas las normas
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccion, permisos, seguridad, uso de la via piblica, proteccion ecologica y
medio ambiente, asi comoe a las instrucciones que al efecto le sefiale la dependencia o entidad vy
demas disposiciones administrativas aplicabies. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefiale “LA UNIVERSIDAD”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;

HL.- Que los materiales, insumos vy equipos que se utilicen en los trabajos resulten acordes con las |

especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato y cumplan con las normas de calidad
establecidas en el anexo denominado “catalogo de conceptos” el cual forma parte integral del

presente contrato y que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlen a
satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD”:

t¥.- Que, si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “LA UNIVERSIDAD?”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por elio, ni modificacién
alguna al plazo de ejecucion contratado;

V.- Los defectos, vicios ocultos de los trabajos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra,

9
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de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a catJJ‘sér.é' )
“LA UNIVERSIDAD?” y/o a terceros:

VL.- Los riesgos, la conservacién vy la limpieza de los trabajos objeto del presente contrato, hasta
el momento de su entrega a “LA UNIVERSIDAD”;
Vil.- Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la reslizacion de los
trabajos objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accion o derecho que
hacer valer en contra de “LA UNIVERSIDAD”. r

W
igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma "3
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y )
SUS anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos que ampara este g
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “ILLA UNIVERSIDAD” en los

-

2
-

términos del articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del
Estado de Sinaloa.

En los supuestos mencionados con anterioridad se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma: en caso de que la garantia
(fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios Yy perjuicios causados “EL CONTRATISTA”,

se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucicn
alguno por ello.

DECIMA QUINTA. - IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social,
fianzas, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del presente

contrato, con excepcion del impuesto al valor agregado que ie sera trasladado por “LA
UNIVERSIDAD” en términos de las disposiciones legales apiicables.

“El. CONTRATISTA” esta de acuerdo en que “LA UNIVERSIDAD” del importe de las estimaciones
se le haga la deduccion de lo siguiente:

A). - EI 3 % del monto de los trabajos coniratados, como derechos por el servicio de vigilancia,

inspeccion y control de la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas de Gobierno del
Estado. E\ §

B).- EL 5 al millar para la Camara Mexicana de !a Industria de Ia Construccion, (si en su caso
aplica).

DECIMA SEXTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS —
GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos %
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas dei Estado de f\\\j

=
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Boulevard Lic. Quirino Ordoz Coppel, Escuinapo, Sinaloo.
Teiéfono: 6951105779 Correo electrénico: utescuinapoa@utescuinopa.edu.mx




Ll e T R AN RS A R
SINALOA SEP b :

3 A
E : o
Jact &h

RSIDAD TECNOLOGICA DE ESCU!

e o

fur?

O L
T i

NAPA

al i

et el B e ‘ el

Sinaloa y su Reglamento, las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucién de Obras
Plblicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sinaloa y demas
disposiciones administrativas aplicables en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le

sean otorgados por “LA UNIVERSIDAD”, en los términos de la CLAUSULA OCTAVA del presente
instrumento.

La adjudicacion del contrato obligara a “EL CONTRATISTA” a formaiizar el contrato dentro de los
diez dias habiles siguientes a la fecha de la adjudicacion. Si transcurrido el plazo y no ha otorgado
la fianza respectiva, “LA UNIVERSIDAD” optara por no formalizar dicho contrato v procedera de

acuerdo a lo estipulado en el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Las garantias deben constituirse a favor de “LA UNIVERSIDAD?”, por actos celebrados por
CONTRATISTA” y cuando los actos o contratos se celebren con ellos, y deberan garantizar:

I. El cumplimiento de los contratos. La garantia por cumplimiento, garantiza que el contratista lleve
a cabo la ejecucion de los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo
estipulado en el contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del
contrato y hasta un méximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos casos

incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, y debera presentarse dentro de los quince dias habiles
siguientes a la fecha de la firma del contrato.

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera emitir oficios de
cancelacion de la misma en un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la formalizacion

del acta de entrega recepcion, o en su caso, a partir de la entrega de la fianza que garantice vicios
ccultos o buena calidad.

En caso de ampliacion del monto o plazo del contrato celebrado por las partes, debera modificarse
la garantia por cumplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se debera hacer del
conocimiento a la afianzadora para la modificacién de la fianza respectiva, con el fin de que se
contintie garantizando la obligacion.

Una vez cumplidas las obligaciones contraciuales y la contratante no tengan nada que reclamar a

la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan autorizar la cancelacion de las
garantias respectivas.

Il. Los anticipos que se reciban. La garantia por anticipo debe constituirse por el 100% del monto
del anticipo incluyendo el impuesto al valor agregado, y estara vigente desde su expedicion hasta
la total amertizacion o devolucién parcial o total del anticipo, la cual debe ser entregada por el
contratista en un plazo no mayor a diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato, pero
invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos. La garantia por anticipo

44,
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garantiza que el contratista invierta el anticipo en el objeto por el que fue contratado o se devuelva
total o parcialmente. La garantia por anticipo debe ser cancelada mediante oficio dirigido a la
institucion afianzadora por el contratante, en un plazo no mayor a quince dias habiles contados
partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente amortizado o haya sido
devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito.

Cuando se garantice con fianza los contratos de obra multianuales deberan ser emitidos minimo
por el 10 por ciento del monto de la asignacion para el primer afio, la cual debera ser entregada en
un plazo no mayor a quince dias habiles a partir de la firma del contrato. Para los ejercicios
subsecuentes, la fianza debe ser actualizada y sustituida por otra fianza que sera del 10% del
monto autorizado. La garantia debera ser otorgada dentro de los diez dias habiles posteriore:

contados a partir de la fecha de notificacién que la contratante le haga al contratista respecto de Ia‘i

disponibilidad presupuestal para la obra, haciendo referencia de! monto aprobado para el ejercicio
de que se trate conforme a la inversion autorizada.

La garantia por anticipo debe ser cancelada mediante oficio dirigido a la institucion afianzadora
por el contratante, en un plazo no mayor a quince dias habiles contados partir de la fecha en que

dicho anticipo se encuentra debidamente amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y
se haya llevado a cabo el finiquito.

lil. La buena calidad v vicios ocultos; Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcion formal, el
Contratista quedara obligado a responder de los defectos Gue resulten por vicios ocultos, mala
calidad y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en
el contrato respectivo. Esta debera constituirse por el diez por ciento del monto de los trabajos

ejecutados, incluyendo el impuesto al valor agregado y estara vigente por doce meses contados a
partir del acta entrega recepcion.

La garantia por vicios ocultos o mala calidad, podra ser cancelada por la institucion afianzadora
sin ninguna responsabilidad para ella, una vez transcurrido el plazo de los doce meses contados a
partir del acta entrega recepcion. En caso de que aparecieran vicios ocuitos, mala calidad ¢
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista en los trabajos ejecutados, el
contratante lo haréd saber de manera inmediata a el contratista y a la afianzadora para gue en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, el contratista lleve a cabo la correccion solicitada, en caso
de no atender dicho requerimiento, el contratante podra hacer efectiva la fianza.

Se entendera que existe conformidad para su canceiacion, sin necesidad de extender ia
constancia respectiva, si la contratante dentro el plazo de vigencia de la garantia no reclama al

contratista la existencia de vicios ocultos, mala calidad o cualquier ofra responsabilidad en que
hubiere incurrido el contratista en los trabajos ejecutados.

DECIMA SEPTIMA.- SANCIONES.- CUANDO “EL CONTRATISTA” incumpla con sus
obligaciones contractuales por causas imputables a &l Yy €OMO consecuencia, cause dafics y

12
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mala fe en la celebracion del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las

sanciones establecidas en los articulos 101,102 y 103 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y seran sancionados por el érgano interno de
control y evaluacién de “LA UNIVERSIDAD”.

DECIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LAS PARTES” acuerdan que durante la -
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al articulo 67 de la ley por atraso
en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, qgue seran

determinadas en funcion del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, 0
en los términos y condiciones siguientes: ?

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es me
de lo que debié realizarse a la fecha de la verificacion, “LA UNIVERSIDAD” aplicara una sancion
econdmica equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los importes de la obra que

debio realizarse conforme a lo programado (.P) menos el de la realmente gjecutada ai momento _/i)
de la revision (I.R.V.), multiplicado por el factor resultante de la division de los dias de atraso 1)
transcurridos entre 30 (treinta) (F.A)a como se expresa en la siguiente formula: (i.P.-.R.V) por

0.05 X F.A.

Al realizarse el célculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta ios ajustes y prérrogas
acordadas por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuarén varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o
mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser
devuelta si el atraso es recuperado o definitivamente si no se entregare la obra en la fecha
acordada, en este caso la sancion continuara incrementandose hasta la terminacian total de ios
trabajos programados, considerandose el 5 % (cinco por ciento) del importe faltante de ejecutar en

la fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra
dividida entre treinta.

“LA UNIVERSIDAD” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren
apegado 2 las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados, cuyo valor se hara efectivo en la
siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una retencion del valor de los %

trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL. CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con
los trabajos contratados.

A
Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tien_ekj"
“LA- UNIVERSIDAD” para exigir el cumplimiento del contratc o rescindirls:

{

“EL CONTRATISTA”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya@

aplicado como retencién, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de .%

ejecucion convenido vigente. \J\J
13
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DECIMA NOVENA. - SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS. - “LA UNIVERSIDAD”
podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos objeto de este
contrato por causas debidamente justificadas, sin que elio implique la terminacién definitiva del
presente instrumento juridico, por lo que continuara produciende todos sus efectos legales una

vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la
temporalidad de ésta no podra ser indefinida.

\

Para efectos de lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” mediante oficio firmado por el servidor publico

facuitado para autorizar la suspension, notificara a “EL CONTRATISTA” de ia suspension total ci/j
parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de —

los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en o relativo a su personal, maquinaria y

equipo y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo hara del
conocimiento del Organo Interno de Control y Evaluacion de “LA UNIVERSIDAD” y en este caso el

Director de “LA UMIVERSIDAD”, designara a los servidores publicos que podrén ordenar la
suspension.

T

\

|
S
-

d

y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL

No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales [
CONTRATISTA”. \i
v
!
\

Cuando se determine la suspension de ia obra por causas imputables al “LA UNIVERSIDAD?, éste
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean

razonables, estén debidamente comprobados y se reiacionen directamente con el presente
contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO,
dentro del cual se establezcan los nuevos plazos de gjecucion de los trabajos, costo de los
mismos y monto de las fianzas para el cumplimiento de! contrato.

Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no existira
responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de los trabajos vy la fecha de reinicio y terminacién de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. J&'

VIGESIMA. - CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO. - Si durante la ejecucion de los trabajos, “EL A
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos nO%__,/
previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrite 2 “LA UNIVERSIDAD” a \%j
fravés de la residencia quien resolverd lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo podra %:3
ejecutarlos una vez que cuente con ia autorizacion por escrito, por parte de la residencia, salvo | K

\
\q |

s
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que se frate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.
Cuando sea “LA UNIVERSIDAD” quien requiera de la ejecucién de los trabajos o conceptos

sefialados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la bitacora por el
residente.

IVERSID

g
v

i

Hi

el

G,

B it

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catélogo, se deberan

aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicionales convenidos en el contrato.

C
{
e

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajos adicionales a los previstos originalmente, ¢ conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, pedra “LA UNIWVERSIDAD” autorizarios previamente a la celebracion de los

convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en
el contrato.

\

VIGESIMA PRIMERA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “LAS PARTES” convienen que
dentro de su presupuesto autcrizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas,
motivadas y transparentadas, podran poner a consideracion del Comité de obra la modificacion de
los contratos sobre la base de precios unitarios: los mixtos en la parte correspondiente, asi como
los de amortizacion programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos v plazos

originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa mas
no limitativa a continuacién se sefialan:

AN

I. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la documentacion suficiente para Ea\
firma del contrato v el anticipo no se ctorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes
podran acordar el diferimiento del inicio de los trabajos en igual nimerc de dias naturales al del b
retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificara el plazo de ejecucion pactado en

el contrato, igual tratamiento se dara si el diferimiento obedece a una causa distinta no imputable
a la Contratista;

ll. Modificatorio de Plazo: Cuando la Contratante autorice un nuevo programa gue modifique la
duracién total del periodo contratado de ejecucion de los servicios, podran celebrarse uno o mas

convenios de este tipo, siempre gue en conjunto no se rebase el veinticinco por ciento del plazo
de ejecucion pactado en el contrato;

lil. Modificatoric de importe: Cuando la Contratante autorice la modificacion de las cantidades de)éi—
servicio por ejecutar o la del catalogo de conceptos, podran celebrarse este tipo de convenios sin

variar en mas del veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en el catalogo /]
de concepto, el proyecto sjecutivo del contrato, siempre y cuando estas modificaciones nw
rebasen en su conjunto el veinticinco por ciento del importe del contrato; \2

)

IV. Especial: Cuando existan circunstancias no imputables a la Contratista, cualesquiera de las | \
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partes podran presentar el caso al Comité de Obras correspondiente, quien resolvera sobre la
procedencia de realizar este convenio especial Yy sus condiciones. Este tipo de convenio sera
excepcional con previa justificacién técnica y detailada realizada por la contratante;

V. De Congiliacién: Cuando se lleve a cabo el procedimientoc de conciliacion indicado en esta Ley.

Los convenios sefialados en los parrafos anteriores deberan ser autorizados y firmados por el
comité de obra de la institucién convocante, asi como por el titular del érgano interno de control.

De las autorizaciones a que se refiere este articulo, por lo que respecta a los convenios que se
celebren conforme al segundo parrafo del mismo, el titular del area responsable de ia contratacien .
de los trabajos informara al 6rgano de control respectivo de la institucion contratante.

VIGESIMA SEGUNDA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” notificara
por escrito a “LA UNIVERSIDAD”, 1a terminacién de los trabajos, que le fueron encomendados y )
éste

a su vez, verificara por medio del supervisor de obras, que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia para lo cual anexara los documentos que la

soporten e incluira una relaciéon de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido v
créditos a favor o en contra.

En las recepciones de los trabajos objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo dispuesto
por los articulos 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa y de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:
Una vez constatada dicha terminacion por parte de “LA UNIVERSIDAD”, este procedera a su
recepcion dentro de los 07 (siete) dias habiles siguientes a la notificacion de conclusidn del trabajo.
Asimismo, comunicara al Organo Interno de Control y Evaluacién de “LA UNIVERSIDAD”, la
terminacién de los trabajos, e informara la fecha sefialada para su recepcion a fin de que, si lo
estima conveniente, nombre representante que asistan al acto, hecho lo cual, bajo su
responsabilidad, recibira los trabajos levantando el acta correspondiente.

“LA UNIVERSIDAD”, se reserva expresamente el derecho de reclamar a “EL. CONTRATISTA” los
trabajos mal ejecutados o faltantes.

“LA UNIVERSIDAD?”, podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos

terminados y sus partes sean identificables vy susceptibles de uso; asimismo podra recibirlos en los
siguientes casos:

A) Cuando “LA UNIVERSIDAD”, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado sej
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas. =

|

B) Si “LA UNIVERSIDAD?”, rescinde unilateralmente. b

4

(&

\
=
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C) Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA UNIVERSIDAD?”, &
recibird los trabajos dentro del plazo de 7(siete) dias habiles, levantandose el acta
correspondiente. Si al recibirse y liguidarse los trabajos en cuestion o bien dentro del afio ?
siguiente contado a partir de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamen :
comprobados para con “LA UNIVERSIDAD”, y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de ell §

se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren 7\
suficientes, se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la

misma habra de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de un afo después de la (0-)
recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la =3
construccion, asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL

CONTRATISTA”, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la CLAUSULA
DECIMA SEXTA de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA UNIVERSIDAD?”, fianza
que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podra recibirse la obra.

VIGESIMA TERCERA. - RELACION LABORAL. - “LAS PARTES” convienen en que “LA
UNIVERSIDAD” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL. CONTRATISTA?”,
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacién de los trabajos objeto del

presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “EL
CONTRATISTA”".

~
Por lo anterior, no se le considerara a “LLA UNIVERSIDAD” como patron, ni aun substituto, y “EL

CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de
seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera ilegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “LA UNIVERSIDAD” de cualquier reclamacion de indole §

laboral o de seguridad social que sea presentada por parie de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA”
se obliga @ no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra

. ; ; . /
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a—_|
[

) . —
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por los trabajos ejecutados vy i

c .‘
autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “LA UNIVERSIDAD”, F\\iblb

cuando menos con 15 (quince) dias habiles previos a su vencimiento, la que resolvera lo (\‘q
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En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior debera
expresarlo asi y aportar todos ios datos y documentos que permitan su plena identificacion.
En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar los trabajos que se estimen, vy demas documentos
sustantivos de dicha transferencia, lo cual seré necesario para efectuar el pago comrespondiente.

VIGESIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA UNIVERSIDAD” de presentarse causas
de fuerza mayor o caso fortuito o bien concurran razones de interés general podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de
que medie resolucion judicial alguna; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de
los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, o
bien, no sea posible determinar ia temporalidad de Ia suspension de los trabajos a que se refiere
la CLAUSULA DECIMA NOVENA del presente contrato, en este dltimo caso “LA UNIVERSIDAD”

se obliga a dar aviso por escrito a “EL. CONTRATISTA” se sujetara a los términos y plazos previstos
en esta Ley.

|
“LA UNIVERSIDAD” comunicara la suspension, rescision o terminacion anticipada del contraio a ?
“EL CONTRATISTA” y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, :

io hara del conocimiento del érgano interno de Control y evaluacion de “LA UNIVERSIDAD” \
Comunicada por “LA UNIVERSIDAD” la terminacion anticipada del contrato, éste procedera ED/JPW
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para recibir y resguardar la informacion y () -

documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado realizar, y en su G
caso, proceder a suspender ios trabajos, debiendo realizarse las anotaciones correspondientes en = d

la bitacora y “LA UNIVERSIDAD?” levantara un acta circunstanciada en términos de lo sefalado en 2

articulo 85 fraccion Il incisos F, G, H e | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 4

las Mismas del estado de Sinaloa, ante Ia presencia de fedatario ptiblico.

VIGESIMA SEXTA. - FINIQUITO. - Es el documento mediante el cual se concluye el %“
cumplimiento de las obligaciones contractuales entre las partes; en el cual se hara constar los

créditos a favor y en contra que resulte para cada una de las partes, describiendo el concepto general
que le dio origen y el saido resultante el cual debera quedar saldado en un plazo no mayor de 15

dias naturales, o en su defecto aplicarse lo establecido en el Gltimo parrafo del articulo 79 de la __ —
presente ley.

I

&

=

£
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TISTA” comunicara de in “LA UNIVERSIDAD?” la terminacion
de la obra encomendada y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes o en el plazo pactado,
verificara la debida terminacién conforme a las condiciones establecidas en el contrato, y asi
mismo, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA UNIVERSIDAD” cartas de no adeudo suscritas
por los proveedores de bienes y servicios contratados para la ejecucion de la obra.

Si se determina su procedencia se haré ia constancia de recepcion fisica de la obra, dentro de los
siete dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacién. Al concluir dicho

plazo, sin que la institucion correspondiente haya recibido o rechazado por escrito los trabajos,
estos se tendran por recibidos.

“LA UNIVERSIDAD” comunicara con la debida anticipacién al Organo Interno de Control y
Evaluacion, y en su caso al area responsable de Ia operacion de la obra realizada, la fecha vy, en
Su caso, el lugar para la recepcion de la obra a fin de que, si lo estima conveniente, nombre
representanie que asista al acto. En la fecha y lugar sehalados, “LA UNIVERSIDAD” bajo su

responsabiiidad recibira la obra y levantara el acta correspondienie con o sin la comparecencia del
representante referido.

Recibidos fisicamente los trabzjos, “LA UNIVERSIDAD” hara constar por escrito el finiquito, en
términos de lo sefialado en el articulo 86, de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, anexando el acta entrega recepcién fisica de los trabajos.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL. CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado, “LA UNIVERSIDAD” procedera a elaborar el

finiquito, debiendo comunicar su resuitado a “EL CONTRATISTA” Yy lo hara del conocimiento del

Organo Interno de Control y Evaluacion de “LA UNIVERSIDAD”. .
VIGESIMA  SEPTIMA.- CAUSALES E RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS '
PARTES” convienen que “L& UNIVERSIDAD” podra en cualguier momento rescindir :

administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravenciéon a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas de! Estado de Sinaloa, el Reglamento de la
citada Ley de Obras Piblicas y demas disposiciones administrativas sobre ia materia en lo que no
se oponga a la citada Ley; asi come, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dard derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD”, ademas de que se le apliquen las penas

convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgadu

para el cumplimiento del mismo. \‘{
S

J
1

Cuando “LA UMIVERSIDAD”, determine rescindir el centrato, dicha rescision operara de pienc i
derecho y sin necesidad de declaracion judicial. ‘
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Asi mismo, Si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescision:

l.- Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha convenida sin causa justificada

conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de
Sinaloa y su Reglamento;

Il.- Interrumpir injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar, o reponer alguna parte de
ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA UNIVERSIDAD”.

HI.- No ejecute los trabajos de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los anexos que

lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el residente o, en su caso, por
el supervisor.

IV.- No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA. TERCERA de este contrato
y bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién vy, que a

juicio de “LA UNIVERSIDAD?”, el atraso pueda dificultar ia terminacion satisfactoria de los trabajos
en

el plazo estipulado.

V.- Subcontrate partes de los trabajos objeto del presenie conirato, sin obtener la autorizacion
previa por escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

VL- Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

Vil.- No dé a “LA UNIVERSIDAD” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los
materiales y trabajos.

Vill.- Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y

condiciones establecidas en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un
convenio modificatorio o adicional.

/N e O

IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

=
X.- En general, por el incumplimiento de cuales quiera de las obligaciones derivadas de este‘(\
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS
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PARTES” convienen que “LA UNIVERSIDAD” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento; asi
como, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” gue se
estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para
“LA UNIVERSIDAD”, ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo, con fundamento en lo establecido en el articulo 85 fraccion I de Ia Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con ias Mismas deil Estado de Sinaloa.

El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

a) Se iniciaré a partir de que al Contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de quince dias habiles exponga io que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

b) Transcurrido el término a que se refiere a la fraccién anterior, la dependencia o entidad
contara con un plazo de quince dias habiles para resolver, considerando los argumentos vy
pruebas que hubiere hecho valer el Contratista. La determinacion de dar o no por

rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada al
Contratista dentro de dicho plazo.

c) Cuando se determine la suspensidon de los trabzjos, se dé por terminado de manera
anticipada el contrato o se rescinda administrativamente el contrato por causas imputabies
a la contratante, ésta pagara al Contratista los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato de que se trate.
d) Si se determina fa rescisiéon de! contrato por causas imputables al Contratista, la
contratante se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito y, en su caso, se procedan a hacer efectivas
las garantias.

e) En el finiquito referido en el parrafo anterior, debera preverse el sobrecosto de los trabajos
ain no ejecutados que se encueniren atrasados conforme al programa vigente vy la
recuperacion de los materiales y ecuipos que, en su caso, hayan sido entregados; asi
como la determinacion de la aplicacion de penas convencionales o e! sobrecosto que

resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno —
o de otro. '

- % | LBZ )\3@% N~~~ N\

N\

N

f) Cuando por caso fortuito o fuerza mayocr se imposibilite la continuacion de los trabajos, ia KJ\\_,

I

\
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Contratista podra optar por no ejecutarlos, solicitando la terminacion anticipada del
contrato a la contratante, quien determinara lo conducente.

g) Una vez determinada la terminacién anticipada o la rescisién del contrato, la Contratante
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, Yy en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del Contratista, acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra. La Contratista estara obligada a devolver a las

dependencias o entidades, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

h) La Contratante comunicara la suspensién, rescisiéon o terminacién anticipada de!l contrato a

la Contratista y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion,
lo hara del conocimiento del érgano interno de Control de la institucion.

i) La Contratante se sujetara a los términos y plazos previstos en esta Ley para la

procedencia de los supuestos de conciusion de obra o de contrato descritos en este
articulo.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “LA UNIVERSIDAD” con anterioridad al inicio de los
trabajos designara por escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones establecidas
en el articulo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA”, por escrito, las instrucciones que
estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones

7,

2

-

}

que, en su caso, ordene “LA UNIVERSIDAD”. '

La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con independencia de las que, en su
caso, se pacten en el contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras

personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos. s

-

Eg

&\@

Es facultad de “LA UNIVERSIDAD?” realizar la inspeccion de todos los materiales gque vayan a :
usarse en la ejecucion de todos los trabajos, va sea en el sitio de estos o en los lugares de
adquisicion y verificar la apiicacion del anticipo en la compra de estos materiales.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “LAS PARTES”
convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias
relativas a conceptos técnicos o administrativos, “LAS PARTES”, podra solicitar la conciliacion
ante el Organo intero de Control y Evaluacion de “LA UNIVERSIDAD” para dar solucion de la
controversia para resolver dicha discrepancia sobre la ejecucion o interpretacion de este contrato,
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Relacionados con las mismas de! Estado de Sinaloa.
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“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del

clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera o sefialado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA. -PROPIEDAD INTELECTUAL. - En todo caso son constituidos a favor de
“LA UNIVERSIDAD”, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la S/

realizacion de servicios de consultorias asesorias, estudios e investigaciones que ejecute, |
desarrolle, disefie o realice “EL. CONTRATISTA”.

d

TRIGESIMA SEGUNDA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y DERECHQS DE AUTOR. - “EL (

CONTRATISTA” conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias,

informes de cualquier otra forma, los datos y resuitados obtenidos de los trabajos objeto de este \

contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD”, pues dichos datos y \\
2

resuitados son propiedad de ésta Ultima.

“ELCONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad por las violaciones gue se causen en

materia de derechos de autor y/o propiedad intelectual, con respecto al uso de las técnicas de que A
se vale para lievar a cabo la obra objeto del presente contrato. :

TRIGESIMA TERCERA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Cuando existan discrepancias que
se susciten entre algunas de las partes que haya participado en el procedimiento de contratacion,
podran seguir el procedimiento de inconformidad ante el Organo interno de Control y Evaluacion de
“LA UNIVERSIDAD” de conformidad con lo sefiaiado en el articulo 111, en relacion al
procedimiento del articulo 112, 113,114, 115, 116,117, 118, 119, 120,121 y 122, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ias mismas del Estado de Sinaloa.

TRIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse

estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas del

mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacichados con las

Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, serén supletorias de esta Ley, el Cédigo Civil, e@r

Caodigo de Procedimientos Civiles, la Ley de Justicia Administrativa y la Ley de Responsabilidades

Administrativas, todas para el Estado de Sinaloa, siempre que sus disposiciones no sean

contrarias a la naturaleza y principios de esta Ley. J
. 5 \Di

TRIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. - Para la interpretacién y \L

cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aguello gue no esté expresamente &\:’5

estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de Ia

Ciudad de Escuinapa, municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa, renunciando a cualquier otro

fuero presente o futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.
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Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance vy fuerza legal del
presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por doio, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo
firman y ratifican en todas sus partes, en 2 (dos) tantos, en la ciudad de ESCUINAPA,

SINALOA, A 09 DE AGOSTO DE 2021.

POR "LA UNIVERSIDAD"

O N ?m :

MPGP. JULIOESAR RAMOS ROB DAD ; CO ANTONIO ESPINOZA PADILLA
REPRESENTA EGAL Y RECTOR , ToSBRUNMMN REPRESENTANTE LEGAL
RECTORR
TESTIGOS

LIC. JESUS FRANCISCU'AGUILERA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DEWADMINISTRACION Y
FINANZAS

o .
LIC. RAMONA GPF{'Z LIZARRAGA
JEFA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO

LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. UTESC-OP-AD-RP-3-2021 QUE CELEBRAN EL 09 DE AGOSTQ DE 2021, POR LA
UNIVERSIDAD TECNCLOGICA DE ESCUINAPA, REPRESENTADA POR EL MPGP. JULIO CESAR RAMOS ROBLEDO EN SU

CARACTER DE RECTOR, Y POR LA OTRA PARTE EL LIC. MARCO ANTONIC ESPINOZA PADILLA, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CUATRO SURCOS S.4. DE C.V.
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